

घ्याडलेख गाउँ पालिका  
उद्योग बिकास शाखा

उद्यम बिकास सहजकर्ता मासिक प्रगति प्रतिवेदन

क.स.	क्रियाकलापहरु	बार्षिक लक्ष्य इकरई	समय अबधी												बार्षिक विनियोजित बजेट	खर्च भएको बजेट	
			श्रावण	भाद्र	असोज	कार्तिक	मंसिर	पुस	माघ	फागुन	चैत	बैसाख	जेष्ठ	आषाढ			
क	नयाँ उद्यमी सृजना																
१	उद्यम विकासका लागि सामाजिक परिचालन															६७,९००	५८,८१३
१.१	वडा स्थरिय अभिमुखिकरण																
१.२	पि आर ए ( सहभागीतामुलक ग्रामिण लेखाजोखा	३ वटा	०	०	०	२	१	०	०	०	०	०	०	०			

KC HC

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१.३	श्रोत सम्भाव्यता अध्ययन सर्वेक्षण सम्पन्न																
१.२	घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न - फारम ए र बि )	९५ वटा	०	०	०	६९	४६	०	०	०	०	०	०	०	०		
१.३	सम्भाव्य लघु उद्यमीका रूपमा सहभागीहरु छनौट																
१.४	भैरहेका उद्यमीहरुको सम्भाव्य उद्यमीको रूपमा पहिचान भएमा (फारम सि)	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०		
१.५	बजार सर्वेक्षण सम्पन्न - फारम डि	१० वटा	०	०	०	०	१०	०	०	०	०	०	०	०	०		
१.६	उपयुक्त प्रविधि अध्ययन सम्पन्न ( फारम ई)	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०		
१.७	श्रोत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न - फारम एफ)	१० वटा	०	०	०	०	१०	०	०	०	०	०	०	०	०		
१.८	बातावरण परिक्षण सम्पन्न - फारम जी)	५ वटा	०	०	०	०	५	०	०	०	०	०	०	०	०		
१.९	लघु उद्यमी समुहका गठन तथा परिचालन	८५ वटा	०	०	०	४	२	०	०	०	०	०	०	०	०		
२.	उद्यमशिलता विकास तालिम															२,००,०००	१,९७,८८५
१	उद्यमशिलता विकास तालिम संचालन - टोसे टोसे र लैङ्गिक	३ वटा	०	०	०	०	१	२	०	०	०	०	०	०	०		

KQ HC

नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

	सचेतना)																	
२.२	व्यवसायिक योजना तयार गरिने संख्या	३ वटा	०	०	०	०	१	२	०	०	०	०	०	०				
२.३	उच्चम व्यवसायको छनौट	६ वटा	०	०	०	०	२	४	०	०	०	०	०	०				
	प्राविधिक सीपमुलक तालिम प्रदान																७,८०,०००	७,५७,५८०
३.१	व्यवसायिक योजनाको आधारमा छनौट भएका उच्चमको आधारमा सिप विकास तालीम	६ वटा	०	०	०	०	०	०	०	२ वटा	३वटा	०	०	०				
४.	लघु कर्जामा पहुँच																६७,८००	
४.१	लघु उच्चमी र वित्तिय सेवा प्रदायकसँग अन्तरक्रिया	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०				
४.२	लघु कर्जा प्राप्त गर्ने उच्चमीहरुको संख्या	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०				
४.३	लघु उच्चमको विमाको लागि सहजिकरण	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०				
५.	उपयुक्त प्रविधि पहुँच तथा हस्तान्तरण	८३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०			३,०००००	
५.१	उपयुक्त प्रविधि आपुर्ति गर्ने संस्थाहरुको रोस्टर																	

KQ HIC



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

	तयारी																
५.२	प्रविधि आपूर्तिकर्तासँग सम्बन्ध विकास																
५.३	उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण																
६.	बजार सम्बन्धन विकास																
६.१	उद्यमी र क्रेताहरु बिच अनतरक्रिया																
६.२	बजार प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरु																
६.३	अन्य बजार विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरु																
७	व्यवसायिक परामर्श सेवा																
८.	साभ्का सुविधा केन्द्र स्थापना तथा संचालनमा सहजिकरण																
८	सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा व्यवसायिक योजना तयार गर्ने																
८.२	सम्भौता सम्पन्न गर्ने																
८.३	साभ्का सुविधा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न																
९.	लघु उद्यमी सृजना संख्या																
१०	भैरहेका उद्यमीहरुको स्तरोन्नती	४०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४,५०,०००

Ke HLC


9/7


जि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१.	स्तरोउन्नतीको लागि आवश्यकता पहिचान गर्ने	४०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५८जना	०	०	०	०
२	आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुर्नताजगी तथा स्तरोन्नती तालीम															
३	विधि हस्तान्तरण तथा प्रविधि पहुँचका लागि सहजिकरण															
४	बजारिकरण सहयोग															
५	व्यवसायिक परामर्श															
६	कुल स्तरोन्नती हुने उद्यमीको संख्या															
ग	कुल रोजगारी सृजना हुने संख्या															
१	नयाँ उद्यमीबाट रोजगारी हुने संख्या															
२	स्तारोन्नतीबाट थप रोजगारी हुने संख्या															
घ	गरिबीको रेखा माथि आउने लघु उद्यमीहरुको संख्या															

तयार गर्ने

उद्यम विकास सहजकर्ता

 हिरा सापकोटा

 कुमला सापकोटा

स्विकृत पर्ने

नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

श्री सुरेश कुमार अधिकारी