



घ्याङलेखगाउँपालिका


गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

हायुटार, सिन्धुली
बागमतीप्रदेश, नेपाल



प.स. :- २०७९।०८०

च.नं. :- १९९२



मिति:-२०८०/०३/२८

बिषय : मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाइएको बारे ।

श्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरबार काठमाडौं

प्रस्तुत बिषयमा यस घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ.व २०७९/०८० का लागि गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तर्फको बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम तथा योजनाहरु अनुसार २०८० साल असार महिना को प्रगति प्रतिवेदन पाना -६ यसै साथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ

श्री बागमती प्रदेश, हेटौडा ,नेपाल ।

श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार , काठमाडौं ।

श्री अर्थमन्त्रालय ।

श्री योजना शाखा ।

श्री घ्याङलेख गाउँपालिका हायुटार सिन्धुली ।

महेन्द्र यादव

नि प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत

उद्यम विकास सहजकर्ता

व्याडलेख गाउँपालिका
उद्योग विकास शाखा
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

समय अबधी

क्र.स.	क्रियाकलापहरु	वार्षीक लक्ष्य इकाई	समय अबधी												वार्षीक वित्तियोजित बजेट	खर्च भएको			
			श्रावण	भाद्र	असोज	कार्तिक	मंसिर	पुस	माघ	फागुन	चैत	बैसाख	जेठ	आषाढ					
क	नयाँ उद्यमी सृजना																		
१	उद्यम विकासका लागि सामाजिक परिचालन																	६७,९००	५८,८१
१.१	बडा स्थारिय अभिमुखिकरण																		
१.२	पि आर ए (सहभागीतामुलक ग्रामिण लेखाजोखा	३ वटा	०	०	०	२	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.३	श्रोत सम्भाव्यता अध्ययन सर्वेक्षण सम्पन घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन - फारम ए र बि) सम्भाव्य लघु उद्यमीका रुपमा	१५ वटा	०	०	०	६९	४६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

५६ १५

५५



२.२	व्यवसायिक योजना तयार गरिने संख्या	३ वटा	०	०	०	०	०	०	०	१	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२.३	उद्यम व्यवसायको छनौट	६ वटा	०	०	०	०	०	०	०	२	४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
३	प्राविधिक सीपमुलक तालिम प्रदान																						९,५६,८००	
३.१	व्यवसायिक योजनाको आधारमा छनौट भएका उद्यमको आधारमा सिप विकास तालीम	६ वटा	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२ वटा	३वटा	१वटा	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४.	लघु कर्जामा पहुँच																						६७,८००	
४.१	लघु उद्यमी र विरिय सेवा प्रदायकसँग अन्तरक्रिया	३ वटा	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	३ वटा	८ वटा	०	०	०	०	०	०	०	५४,६३०
४.२	लघु कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीहरुको संख्या	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
४.३	लघु उद्यमको विमाको लागि सहजिकरण	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
५.	उपयुक्त प्रविधि पहुँच तथा हस्तान्तरण	₹ वटासमुहमा	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	₹,००००००	

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



गर्ने																			
७.२	सम्पन्नता सम्पन्न गर्ने साभामा सुविधा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
७.३	नयाँ लघु उद्यमी सृजना संख्या	६७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५.	भैरहको उद्यमीहरूको स्तरोन्नती	४०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५.	स्तरोन्नतीको लागि आवश्यकता पहिचान गर्ने आवश्यकता पहिचानको आधारमा पुर्नताजगी तथा स्तरोन्नती तालीम	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	विधि हस्तान्तरण तथा प्रविधि पहुँचका लागि सहायककरण	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४	बजारिकरण सहयोग	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५	व्यवसायिक परामर्श	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

१, गाउँपालिकाको ११,११० ससर्तको. १४०

४,५०,०००

४७७०

१३

३१

५८

२०७३

